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AXE 1. CONFORTER, DYNAMISER ET ANIMER LES CENTRALITES

Enjeu 1. Conforter et développer le coeur marchand des centre-bourgs

MISE EN OEUVRE

ACTEURS

CONTEXTE ET DESCRIPTION

EVALUATION

BUDGET

ACTION 3. LES BALCONS

CALENDRIER

OBJECTIFS

LOCALISATION

Le projet se décline en plusieurs étapes :
- Acquisition foncière en cours et réalisée par l’EPF Bretagne
- Réalisation des travaux de déconstruction et de dépollution lié notamment à la 
présence de déchets et matériaux polluants 
- Choix du mode de gestion de la future opération d’aménagement : régie ou concession
d’aménagement
- Choix de la procédure de réalisation de l’opération d’aménagement avec la possibilité
de mettre en oeuvre un permis d’aménager multi sites
- Consultation éventuelle pour un aménageur et cession des terrains en concession
d’aménagement
- Consultations éventuelles de la maîtrise d’oeuvre et des entreprises travaux en régie
- Réalisation des études de maîtrise d’oeuvre
- Réalisation des travaux de réalisation

Commune
EPF Bretagne
Département d’Ille-et-Vilaine
BRUDED

300 000 € HT prévisionnel pour le 
coût d’acquisition des terrains par 
la commune
Reste des montants dont la démo-
lition à définir ultérieurement avec
prise en charge à hauteur de 60% 
par l’EPF
> 40 000 € HT pris en charge par le 
Département dans le cadre de 
l’appel à projets « dynamisation 
des centre-bourgs »

Indicateurs de suivi/réalisation :
- Signature acte de vente
- Densité d’opération
- Nombre de cellules commer-
ciales
Indicateur de résultat :
- Intégration de l’opération dans 
son environnement

- Proposer une offre de logements diversifiés répondant aux défis bioclimatiques
- Proposer une ofre de commerces et services complémentaire à l’offre existante 
tournée vers la rue
- Répondre aux enjeux de densification en coeur de bourg
- Renforcer le dynamisme et l’attractivité de la commune
- Marquer l’entrée de l’hypercentre par la forme bâtie
- Rechercher la qualité architecturale
- Repenser un espace public pour les piétons
- Libérer le site de la présence de la voiture

négociation en cours

fin des travaux de 
depollution/deconstruction

signature acte de vente

lancement projet et dépollution

début travaux déconstruction

lancement consultations
selon mode de gestion choisi

réalisation études moe

lancement des travaux de réalisation

 

Aujourd’hui, la commune voit l’attractivité de son centre-bourg s’affaiblir avec le départ de 
commerces de proximité en périphérie. Le centre-bourg est ainsi touché par de la vacance 
commerciale concentrée sur un ilot localisé à l’entrée nord de l’hyper centre, face à 
l’église, dans un tissu commercial existant et habité. Ce terrain sert aujourd’hui de stationne-
ment et est qualifié de placette. Face à l’attrait des nouveaux quartiers qui concentrent 
l’essentiel des nouveaux logements, le projet de la commune vise à acquérir l’ilot pour y 
développer une opération mixte de commerce et habitat s’intégrant dans un environne-
ment bâti patrimonial tout en travaillant la requalification de l’espace public (en lien avec 
l’action 6 « Place aux places! » et en favorisant les déplacements doux. 
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AXE 1. CONFORTER, DYNAMISER ET ANIMER LES CENTRALITES

Enjeu 2. Proposer des espaces publics conviviaux et agréables

MISE EN OEUVRE

ACTEURS

CONTEXTE ET DESCRIPTION

EVALUATION

BUDGET

ACTION 6. PLACE AUX PLACES !

CALENDRIER

OBJECTIFS

LOCALISATION

La mise en œuvre se fera de façon progressive :
- Un premier temps d’expérimentation transitoire sur les espaces de centre-bourg de 
Guichen et notamment : place st martin (de l’église), rue du 11 novembre, rue du Général 
Leclerc, place du commerce. Cette expérimentation menée de façon participative 
permettra d’aménager de façon légère les espaces : mobilier temporaire, végétalisation 
et de tester des apaisements de la circulation et des usages piétons (mise en place de 
sens uniques, zones partagées, fermetures de voies le week-end), des animations événe-
mentielles (voir fiche action 41 « Marché bon-matin, bon-soir ») voir des modes de gestion 
partagée entre la commune, les acteurs et les habitants.
- Parallèlement à ces tests et au regard de leur évaluation (notamment fiche action 7 « La 
rue aux enfants »), un schéma du maillage des places et espaces publics des deux 
centre-bourgs sera réalisé permettant ensuite d’enclencher des opérations d’aménage-
ment plus pérennes.
 

Commune de Guichen
Habitants
Commerçants
Cuesta

50 000 € HT pour une expérimenta-
tion transitoire (micro-aménage-
ments, plantations et petites 
animations sur le centre-bourg de 
Guichen Pont Réan)
Montant à définir ultérieurement 
pour les travaux du projet définitif

Indicateur de suivi/réalisation :
- Nombre de participants à la 
concertation
- Nombre d’évènements de 
concertation 
Indicateur de résultat :
- Satisfaction de la population sur 
l’expérimentation transitoire
Indicateur d’impact :
- Evolution de la fréquentation 
des centre-bourgs

- Questionner la place de la voiture
- Choisir collectivement les espaces à transformer
- Créer des espaces publics de qualité et respectueux de l’environnement 
- Limiter l’imperméabilisation des sols 
- Végétaliser les espaces publics
- Choisir des matériaux naturels et locaux 
- Identifier et mailler les espaces publics des centres-bourgs

lancement concertation avec habitants sur
l’aménagement des espaces publics de guichen

lancement consultation maitrise d’oeuvre
expérimentation sur les
espaces publics de guichen

lancement travaux espace public

MATURITE

 

Il n’existe aujourd’hui pas de places piétonnes dans les centre-bourgs de Guichen  
Pont-Réan. Les places existantes sont principalement des parkings hormis événements 
réguliers comme le marché sur la place Georges Le Cornec ou exceptionnels (événements 
comme Guichen fête Noël, Pont-Réan fête l’été…). Il n’y a pas non plus de rues piétonnes 
et la voiture peut circuler partout dans la ville. Cela crée des centres-bourgs peu attractifs, 
avec peu de terrasses, d’espaces de détente ou d’espaces verts et très bruyants. Les 
espaces publics étant des vrais lieux de socialisation, il y a des enjeux forts à venir apaiser 
ces espaces publics, développer les usages piétons et les modes doux et les mailler. Ces 
constats sont partagés par une large partie de la population mais certains commerçants 
peuvent avoir des inquiétudes sur le fait de limiter le stationnement en centres-bourgs.
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AXE 1. CONFORTER, DYNAMISER ET ANIMER LES CENTRALITES

Enjeu 2. Proposer des espaces publics conviviaux et agréables

MISE EN OEUVRE

ACTEURS

CONTEXTE ET DESCRIPTION

EVALUATION

BUDGET

ACTION 7. LA RUE AUX ENFANTS

CALENDRIER

OBJECTIFS

LOCALISATION

Le projet se décline en plusieurs étapes :
- Dépôt d’une candidature à l’appel à projet « la rue aux enfants »
- Une expérimentation transitoire sur le centre-bourg de Pont-Réan entre l’impasse de la 
poste et la rue Marcel Greff. Cette expérimentation menée de façon participative 
associera notamment les enfants des écoles primaires Marcel Greff et Sainte-Marie
- Réalisation de micro-aménagements ludiques permettant de tester de nouveaux usages 
(ex : usages piétons, ouverture des cours d’école…)
- Evaluation de l’expérimentation et formulation de recommandations d’aménagement 
qui pourront nourrir à terme l’ensemble des aménagements de la commune
- Réalisation d’un principe d’aménagement du centre bourg de Pont-Réan dans le cadre 
du schéma d’aménagement des espaces publics des centre-bourgs (voir fiche action 6 « 
Place aux places »)

Commune
Cuesta
Ecoles Marcel Greff et Sainte-Ma-
rie
Parents d’élèves

30 000 € HT pour l’expérimentation 
transitoire

Indicateur de suivi/réalisation :
- Nombre de participants à la 
concertation
- Nombre d’évènements de 
concertation 
Indicateur de résultat :
- Satisfaction de la population sur 
l’expérimentation transitoire
Indicateur d’impact :
- Evolution de la fréquentation 
des centre-bourgs

- Réduire la vitesse en centre-bourg et à proximité des équipements et services
- Revoir le plan de circulation des centre-bourgs en créant des sens uniques et en 
piétonnisant les petites rues et les cœurs d’ilots
- Ouvrir les cours de récréation le weekend pour qu’elles deviennent des terrains de 
jeux
- Associer les enfants à la réflexion
- Repenser la définition d’espaces publics en fonction d’un public cible
- Libérer les centre-bourgs de la présence de la voiture

ateliers participatifs avec les enfants pour 
identifier les aménagements à réaliser

lancement expérimentation
transitoire

évaluation de l’expérimentation 

réalisation principe d’aménagement

 

Longtemps l’enfant a été un familier de la ville ; par la suite toute pédagogie écartait 
l’enfant de la rue. Il y a des raisons objectives à cela : l’occupation de l’espace public par 
la voiture et les accidents potentiels. Il y a aussi des raisons plus morales : la rue est vue 
comme source de dangers, de pollution physique et morale, de contagion et de délin-
quances. 
L’objectif de cette action est d’autoriser les enfants à reprendre les rues pour les responsabi-
liser et leur donner confiance en eux. C’est aussi gagner du terrain sur la voiture, récupérer 
de l’espace public et calmer les flux. Il s’agit en parallèle d’imaginer avec les enfants des 
espaces à jouer : des aires de jeux, des espaces informels : pour se hisser, se cacher et 
construire des cabanes.
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AXE 1. CONFORTER, DYNAMISER ET ANIMER LES CENTRALITES

Enjeu 3. Faire des centre-bourgs des lieux habités, riches de mixité sociale et démographique

MISE EN OEUVRE

ACTEURS

CONTEXTE ET DESCRIPTION

EVALUATION

BUDGET

ACTION 13. HABITE TON CINEMA

CALENDRIER

OBJECTIFS

LOCALISATION

Le projet se décompose en plusieurs grandes étapes :
- Le maintien d’une OAP sur le secteur dans le PLU en renforçant son caractère éventuelle-
ment divisible mais en conservant l’esprit d’une densification et d’un passage entre le 
bourg et le parc
- L’établissement d’une nouvelle convention avec l’EPF sur le secteur
- Le rachat du terrain appartenant au diocèse (ancien cinéma et salles paroissiales) 
lorsque les travaux de réaménagement du Presbytère seront terminés.
- L’achat des terrains de l’actuelle menuiserie et des terrains se situant à l’arrière
- L’orientation de l’actuelle locataire des locaux de la menuiserie, à l’issue de son bail, vers 
des locaux plus adaptés sur la zone d’activités de la commune
- Choix du mode de gestion de la future opération d’aménagement : régie ou concession
d’aménagement
- Choix de la procédure de réalisation de l’opération d’aménagement avec la possibilité
de mettre en oeuvre un permis d’aménager multi sites
- Consultation éventuelle pour un aménageur et cession des terrains en concession
d’aménagement
- Consultations éventuelles de la maîtrise d’oeuvre et des entreprises travaux en régie
- Réalisation des études de maîtrise d’oeuvre
- Réalisation des travaux de réalisation

Commune
EPF Bretagne
Association diocésaine

A définir ultérieurement avec 
portage envisagé par l’EPF
Estimation des domaines pour le 
rachat de la parcelle du diocèse : 
183 500 € HT

Indicateurs de suivi/réalisation :
- Signatures actes de vente
- Densité d’opération
- Montage financier de l’opéra-
tion
Indicateur de résultat :
- Intégration de l’opération dans 
son environnement

- Développer une opération d’habitat en centre-bourg
- Densifier le centre-bourg de la commune
- Accueillir de nouveaux commerces en front de rue
- Compléter le parcours marchand du centre-bourg
- Créer une opération d’aménagement qui s’intègre dans son environnement entre 
front bâti côté bourg et espaces de respiration avec des vues paysagées sur le parc
- Créer et identifier un cheminement piétons/cycles au sein de l’opération pour relier 
bourg et parc
- Valoriser le parc des Eberges

APPROBATION REVISION PLU - OAP SUR LE SECTEUR

lancement consultation entreprises

contractualisation avec l’epf

signatures actes de ventelancement des travaux de réalisation
MATURITE

négociations foncières

lancement consultations
selon mode de gestion choisi

réalisation études moe

choix du mode de gestion et 
de la procédure de réalisation

 

Ce secteur regroupe la friche de l’ancien cinéma et une future friche potentielle avec une 
menuiserie en plein cœur de ville. Le site connecte des sentes piétonnes qui permettent de 
relier le cœur de bourg à un parc avec un étang, aujourd’hui encore trop peu identifié par 
les habitants. L’objectif est de faire une opération d’aménagement mixte avec du 
logement et des commerces afin de compléter le parcours marchand du centre-bourg 
tout en cherchant à mieux identifier et rendre visible le parc et à connecter la future opéra-
tion au cœur de bourg via des sentes piétonnes et cycles.
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AXE 2. RENFORCER UNE ARMATURE URBAINE ET TERRITORIALE AU SERVICE D’UN DOUBLE ENJEU D‘ATTRACTIVITE ET DE SOLIDARITE

Enjeu 2. Améliorer l’offre de mobilité active pour une réelle proximité des usages vers et à l’intérieur des centre-bourgs  

MISE EN OEUVRE

ACTEURS

CONTEXTE ET DESCRIPTION

EVALUATION

BUDGET

ACTION 27. TOUTES ET TOUS EN SELLE

CALENDRIER

OBJECTIFS

LOCALISATION

Le projet se décompose en plusieurs grandes étapes :
- Expérimentation événementielle d’une journée vélo dans le cadre de la semaine des 
transitions pour identifier un circuit vélo et les obstacles actuels (en lien avec le schéma de 
mobilité effectué par VHBC)
- Dépôt d’une candidature à l’appel à projet AVELO 3 de l’ADEME
- Mise en place d’une ou de piste(s) transitoire(s) 
- Rédaction d’un cahier de prescriptions 
- Mise en oeuvre de pistes cyclables permanentes
- En parallèle subvention de la commune pour ses habitants (cumulable avec l’aide de 
VHBC sous conditions) pour l’achat d’un vélo électrique

CC Vallons de Haute Bretagne
Commune de Guichen
Cuesta
Habitants

3 000 €/an pour l’aide à l’achat de 
VAE (30 dossiers à 100€ pour 1 vélo 
par foyer) soit 15 000 € sur 5 ans
80 000 € HT estimés pour la piste 
transitoire 
Montant des pistes cyclables 
permanentes à définir ultérieure-
ment

Indicateurs de suivi/réalisation :
- Nombre de participants à 
l’expérimentation événemen-
tielle (journée vélo)
- Nombre de dossiers subvention-
nés pour l’achat de vélo 
électrique
Indicateur de résultat :
- Satisfaction de la population sur 
l’expérimentation transitoire 
(piste temporaire)
Indicateur d’impact :
- Evolution des modes de mobili-
té 

- Créer des pistes cyclables sécurisées 
- Donner une place plus importante au vélo qu’à la voiture dans les nouveaux 
aménagements
- Trouver des solutions pour faciliter l’acquisition ou la location de vélos, et notam-
ment de vélos électriques
- Sensibiliser les personnes moins à l’aise avec ce type de mobilité, les rassurer pour 
les amener à tester le vélo.
- Trouver des dispositifs pour pouvoir utiliser son vélo en toute circonstance : par 
temps de pluie, avec des jeunes enfants, pour faire ses courses, pour transporter de 
lourdes charges…

expérimentation évènementielle

restitution cahier de prescriptions

mise en oeuvre pistes cyclables 
permanentes

dépôt candidature avelo 3

lancement piste transitoire

MATURITE

 

La raréfaction de l’énergie fossile disponible va bouleverser nos modes de déplacements 
et nous contraindre à abandonner la voiture pour des modes doux plus respectueux de 
l’environnement notamment le vélo. Cependant aujourd’hui, la voiture représente 86% des 
déplacements hors de la commune pour une population qui travaille largement à l’exté-
rieur de la commune et principalement sur Rennes Métropole. Le relief très vallonné, le fait 
que la commune soit organisée sur deux centres-bourgs et plusieurs hameaux et que peu 
d’infrastructures vélo n’existent (piste cyclable, parkings vélo) ne facilite pas ce mode de 
mobilité. Il y a donc un enjeu fort à favoriser ce mode de déplacement par des aménage-
ments, des actions d’incitation et de sensibilisation.
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AXE 2. RENFORCER UNE ARMATURE URBAINE ET TERRITORIALE AU SERVICE D’UN DOUBLE ENJEU D‘ATTRACTIVITE ET DE SOLIDARITE

Enjeu 2. Améliorer l’offre de mobilité active pour une réelle proximité des usages vers et à l’intérieur des centre-bourgs  

MISE EN OEUVRE

ACTEURS

CONTEXTE ET DESCRIPTION

EVALUATION

BUDGET

ACTION 28. BANDE PASSANTE

CALENDRIER

OBJECTIFS

LOCALISATION

Le projet se décompose en plusieurs étapes :
- Définition du tracé finalisé suite aux expérimentations sur la commune (journée vélo par 
exemple) qui permettront d’enrichir et d’affiner le projet (cf. fiche action 27 « Toutes et 
tous en selle »)
- Travail avec un prestataire pour déterminer les matériaux utilisés pour le tracé au sol
- Réalisation de la première séquence
- Inauguration de la signalétique lors d’un évènement de la commune
- Création de différentes séquences au cours des années suivants retours habitants et 
nouveaux projets à mettre en avant :
 • Parcours reliant Guichen et Pont-Réan
 • Parcours vers les différentes polarités commerciales
 • Parcours touristique
- Un bureau d’étude pourra, selon les besoins, accompagner la commune sur la définition 
des prochaines séquences et suivant retours issus de la première séquence mis en oeuvre.

Commune de Guichen
Cuesta
Habitants

Montant à définir ultérieurement

Indicateurs de suivi/réalisation :
- Linéaire de la séquence 1 
(nombre de kilomètres)
- Nombre d’habitants associés à 
la définition des prochaines 
séquences
Indicateur de résultat :
- Satisfaction de la population sur 
l’efficacité de la signalétique 
Indicateur d’impact :
- Evolution des modes de mobili-
té 

- Travailler une signalétique instinctive
- Identifier les cheminements doux existants
- Encourager l’usage des mobilités douces
- Favoriser l’appropriation des parcs de la commune
- Inciter à consommer dans les commerces des centre-bourgs

expérimentation journée vélo

retours habitants sur séquence 1

création futurs séquences

définition séquence 1

inauguration séquence 1

MATURITE
réalisation séquence 1

 

Aujourd’hui, beaucoup de cheminements doux traversent et relient les différentes polarités 
du centre-bourg de Guichen : parc, équipements sportifs, écoles, services publics, 
commerces, mais ils sont mal identifiés et donc peu connus pour certains de ses habitants.  
Cette action a pour but de travailler une signalétique au sol afin de faire des circuits (nom-
mée « séquences ») pour permettre aux habitants de mieux identifier et connaître cette 
richesse et à la parcourir à pied ou en vélo. 
Pour la première séquence, il est prévu de mettre l’accent sur les deux parcs du 
centre-bourg de Guichen : celui à l’arrière de l’espace Galatée et le parc des Eberges 
avec pour objectif de faire une boucle en passant par le coeur du bourg et ses commerces 
et le pôle d’équipements sportifs, culturels et des écoles pour introduire les prochaines 
séquences.
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AXE 2. RENFORCER UNE ARMATURE URBAINE ET TERRITORIALE AU SERVICE D’UN DOUBLE ENJEU D‘ATTRACTIVITE ET DE SOLIDARITE

Enjeu 2. Améliorer l’offre de mobilité active pour une réelle proximité des usages vers et à l’intérieur des centre-bourgs  

MISE EN OEUVRE

ACTEURS

CONTEXTE ET DESCRIPTION

EVALUATION

BUDGET

ACTION 29. COURS ET PARCOURS

CALENDRIER

OBJECTIFS

LOCALISATION

Le projet se décompose en plusieurs étapes :
- Etudes de maîtrise d’oeuvre pour définir le parcours et la typologie de l’aménagement 
en prenant en compte les contraintes du site : topographie, Espace Boisé Classé, etc. Une 
attention particulière sera également apportée à l’infiltration d’eau. L’éclairage du 
sentier sera questionnée.
- Conclusion de la convention avec Terre & Toit (ex-SADIV) sur sa participation dans le 
cadre de la ZAC de la Massaye au financement des équipements publics, dont la réalisa-
tion du cheminement
- Acquisition de terrains privés
- Consultation entreprises et réalisation des travaux d’aménagement du sentier

Commune de Guichen
Terre & Toit
Cerema

Montant à définir ultérieurement 
suivant études de maîtrise 
d’oeuvre
Ratios :
- aucun traitement, bois déchique-
té~15€/M2, 
- mélange terre/pierres~15€/M2, - 
stabilisé~20€/M2, 
- ou platelage bois mais pour un 
coût bien supérieur.
> Participation de Terre & Toit à 
définir (70 à 80% du cout des 
travaux car les principaux utilisa-
teurs seront les habitants de la 
Massaye).

Indicateurs de suivi/réalisation :
- Conclusion convention avec 
Terre & Toit
- Linéaire aménagé pour le 
sentier
Indicateur de résultat :
- Satisfaction des usagers
Indicateur d’impact :
- Evolution des modes de mobili-
té 

- Encourager les mobilités douces
- Relier le quartier de la Massaye aux équipements publics de Pont-Réan via un 
cheminement piéton
- Relier le quartier de la Massaye au centre-bourg de Pont-Réan via un chemine-
ment piéton
- Sécuriser les déplacements piétons
- Diminuer la circulation automobile quotidienne en direction des écoles
- Attirer les touristes depuis la cale de Pont-Réan vers la Massaye et son équipement 
culturel en devenir (transformation de la Chapelle en espace multi-usage culturel)

appui du cerema à la définition du sentier

lancement travaux d’aménagement

ouverture au public

choix de la maîtrise d’oeuvre

consultation entreprises MATURITE

conclusion convention
terre & toit

 

La commune de Guichen Pont-Réan connait une topographie particulière complexifiant le 
recours aux mobilités douces pour se déplacer. Néanmoins, suite à la sollicitation de la 
population et aux nouvelles opérations d’aménagement rendues nécessaires face à 
l’attractivité de la commune, les élus ont souhaités faire du développement des mobilités 
douces sur la commune un axe prioritaire.
Pour y répondre, cette action vise à créer un cheminement piéton pour relier le nouveau 
quartier de la Massaye au centre-bourg de Pont-Réan à travers une forêt avec de fortes 
contraintes de pentes. L’objectif est de permettre aux habitants de la Massaye d’aller 
jusqu’à l’école Marcel Greff à pied de manière sécurisée et rapide puis de bénéficier des 
sentes piétonnes : existantesavec celle qui relie l’école à l’église et projetées avec l’action 
39 « découvre ta voie » pour relier l’église à la cale de Pont-Réan pour ainsi créer un 
parcours piétons sécurisé et agréable pour les habitants et touristes. 
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AXE 2. RENFROCER UNE ARMATURE URBAINE ET TERRITORIALE AU SERVICE D’UN DOUBLE ENJEU D’ATTRACTIVITE ET DE SOLIDARITE

Enjeu 3. La proximité des services au quotidien

MISE EN OEUVRE

ACTEURS

CONTEXTE ET DESCRIPTION

EVALUATION

BUDGET

ACTION 33. GALATEE 2.0

CALENDRIER

OBJECTIFS

LOCALISATION

Le projet se décompose en plusieurs grandes étapes :
- Le choix du projet retenu suite aux études de programmation, de performance énergé-
tique, d’amélioration des réseaux et de présentation de scénarii d’aménagement
- Le lancement d’une expérimentation artistique/design en parallèle pour penser l’amé-
nagement du hall d’accueil comme lieu chaleureux et modulable 
- Le lancement de l’appel d’offre pour les marchés de travaux
- La réalisation des travaux de réaménagement
- La présentation du projet aux associations et le suivi de l’avancement du projet par 
l’équipe de l’Espace Galatée et les membres de la commune qui ont participés à la 
définition du projet
- La réalisation des travaux d’aménagement
- L’inauguration à prévoir en présence des associations, notamment culturelles.

Commune
Associations culturelles
Cabinet Michot architecture
Cuesta

470 000 € HT de travaux 
> dont 140 000 € HT pris en charge 
par l’Etat via la DETR
> dont 15 000 € HT pris en charge 
par l’Etat via la DSIL
> dont 94 000 € HT pris en charge 
par le Département via le FSPL
> soit 221 000 € HT de reste à 
charge pour la commune
25 000 € HT pour la résidence 
artistique et design et les 
micro-aménagements

Indicateur de suivi/réalisation :
- Nombre de nouvelles associa-
tions utilisatrices du lieu
Indicateur de résultat :
- Satisfaction des usagers sur les 
nouvelles possibilités d’accès 
- Fréquentation de l’espace 
culturel comme salle de spec-
tacle / théâtre
Indicateur d’impact :
- Réduction du coût des dépe-
nes énergétiques du bâtiment 

- Impliquer différents acteurs dans la réflexion sur l’avenir de Galatée
- Trouver des modes de gestion innovants entre la commune et les acteurs
- Définir le projet culturel et associatif du lieu en complémentarité des équipements 
culturels existants
- Garantir le respect des normes liées à la réglementation thermique, l’isolation 
acoustique et améliorer la performance énergétique du bâtiment
- Réaménager le bâtiment en y créant un espace de coworking et des bureaux 
adaptés au travail des agents, en augmentant l’espace dédié à Radio Laser, en 
rendant le lieu accessible de manière autonome pour les associations, en répon-
dant aux problématiques de stockage de matériel et de mobilier, en créeant un 
quai de déchargement à niveau 

choix du projet retenu

lancement consultation
marches de travaux

OUVERTURE AU PUBLIC 

lancement travaux 

MATURITE

 

Equipement culturel majeur de la commune accueillant une salle de spectacle et attirant 
des populations des communes des alentours, il s’agit de réinventer l’espace Galatée suite 
au départ de la médiathèque, de l’espace numérique et de la ludothèque dans un 
nouveau bâtiment. 
A cette fin, une étude de programmation architecturale a été lancée par la commune 
pour réaménager les espaces vacants et améliorer plusieurs espaces contraints (notam-
ment techniques). Galatée 2.0 s’inscrit en complémentarité avec cette mission pour penser 
de façon participative le fonctionnement, les usages du bâtiment et son lien à l’espace 
public. En lien avec l’action 48 « Chauffe-toi en réseau », le projet de l’espace Galatée 
devra permettre de se raccorder facilement au futur réseau de chaleur de la commune. 
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AXE 2. RENFORCER UNE ARMATURE URBAINE ET TERRITORIALE AU SERVICE D’UN DOUBLE ENJEU D‘ATTRACTIVITE ET DE SOLIDARITE

Enjeu 4. Promouvoir le tourisme local

MISE EN OEUVRE

ACTEURS

CONTEXTE ET DESCRIPTION

EVALUATION

BUDGET

ACTION 39. DECOUVRE TA VOIE

CALENDRIER

OBJECTIFS

LOCALISATION

Le projet se décompose en plusieurs grandes étapes :
- Acquisition des parcelles par la commune
- Retour de l’Etat sur l’étude hydraulique en cours (secteur en zone inondable)
- Etudes de maîtrise d’oeuvre
- Consultation des entreprises

Commune de Guichen
Propriétaires des parcelles
Bureau d'étude VRD

175 000 € HT pour le coût total 
(acquisitions des parcelles et 
travaux d’aménagement)

Indicateurs de suivi/réalisation :
- Nombre de places de parkings 
identifiées par signalétique
- Linéaire aménagé pour la voie 
parallèle
Indicateur de résultat :
- Satisfaction des usagers
Indicateur d’impact :
- Evolution des modes de mobili-
té 

- Conforter la polarité touristique de Pont-Réan
- Favoriser l’installation de nouveaux commerces en lien avec le tourisme
- Réduire la place de la voiture en coeur de bourg
- Sécuriser les déplacements piétons
- Développer les mobilités douces
- Relier le centre-bourg de Pont-Réan au quartier de la Massaye via un chemine-
ment piéton
- Identifier les poches de parking de Pont-Réan
- Anticiper la suppression du parking de la cale de Pont-Réan

consultation des entreprises

réalisation des aménagements

acquisition des parcelles

études de maitrise d’oeuvre
MATURITE

fin des travaux d’aménagement
rendu étude hydraulique

 

Cette action vise à conforter la polarité touristique de Pont-Réan en redéfinissant la 
desserte du centre-bourg et est en lien avec l’action 37 « Mon capitaine ». Aujourd’hui, la 
centralité de Pont-Réan est desservie via un axe principal uniquement où l’on retrouve des 
flux de circulations importants liés à son attractivé touristique et peu sécurisés dû au gabarit 
de la voie très contraint. 
Le projet prévoit d’aménager une voie parallèle à l’axe principal pour accéder à des 
poches de parking existantes mais méconnues afin de soulager le parking de la cale et 
l’axe principal avec des enjeux de signalétique efficace. Il s’agit aussi de développer les 
mobilités douces en connectant cette future voie à la sente piétonne existante qui relie 
l’église à l’école primaire Marcel Greff, dans l’objectif d’améliorer le cadre de vie avec un 
aménagement paysager et sécurisé. Cette action permettra également de faciliter 
l’accès aux équipements présents sur Pont-Réan. Enfin, il s’agit grâce à cette action d'envi-
sager la possibilité d'installer du commerce (de type brasserie, location de vélo...) aux 
abords de la cale pour conforter la vocation touristique du secteur. Cette action est en lien 
avec l’action 29 « Cours et parcours » pour permettre de relier le centre-bourg de 
Pont-Réan au quartier de la Massaye. 
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AXE 3. ASSURER LES TRANSITIONS

Enjeu 1. Tendre vers l’autonomie alimentaire

MISE EN OEUVRE

ACTEURS

CONTEXTE ET DESCRIPTION

EVALUATION

BUDGET

ACTION 42. LE MARCHE BON-MATIN, BON-SOIR

CALENDRIER

OBJECTIFS

LOCALISATION

La mise en oeuvre de l’action est progressive :
- Mise en place d’une expérimentation transitoire avec le marché du jeudi soir hors les 
murs une fois par mois en s’étendant sur l’espace public
- Déplacement du marché du mardi matin sous forme de deuxième expérimentation 
transitoire dans les halles et sur les rues du 11 novembre et du Général Leclerc
- Evaluation des expérimentations transitoires
- Selon résultats, pérennisation de l’action

Commune
Cuesta
Exposants
Commerçants
Habitants

0 € HT

Indicateurs de suivi/réalisation :
- Nombre d’exposants par 
marché
- Surface occupée par les 
marchés
Indicateur de résultat :
- Satisfaction des usagers des 
marchés
Indicateur d’impact :
- Augmentation de la fréquenta-
tion des marchés

- Conforter la présence des deux marchés hebdomadaires
- Mettre en lien le marché du mardi matin avec les commerçants du centre-bourg
- Libérer le parking de la place Georges Le Cornec le mardi matin
- Développer la visibilité du marché du jeudi soir
- Changer l’image du marché du jeudi soir
- Valoriser les halles 
- Renforcer le dynamisme et l’attractivité de la commune

expérimentation transitoire sur le marché du jeudi soir

expérimentation transitoire sur le
marché du mardi matin

evaluation des expérimentations
transitoires

 

Le centre-bourg de Guichen accueille deux marchés hebdomadaires. Un marché le mardi 
matin qui se situe derrière la mairie place Georges Le Cornec mais qui n’est pas en lien 
avec les commerçants du centre-bourg et ne permet pas aux travailleurs d’y faire leur 
course vu ses horaires et un petit marché bio dans les halles le jeudi soir. Ce deuxième 
marché ne profite pas d’une visibilité sur l’espace public et son appellation a été remise en 
question lors de l’enquête participative qui a été menée. 
Pour répondre à ces problématiques et dans la perspective d’animer le centre-bourg et de 
réduire la place de la voiture, le projet prévoit que les deux marchés hebdomadaires soient 
en intérieur et en extérieur. Le marché du mardi matin déménagera aux halles et s’étendra 
des halles à la rue du 11 novembre et la rue du Général Leclerc. Quant au marché du jeudi 
soir, il deviendrait un marché « local » qui s’ouvre sur l’extérieur une fois par mois en format 
augmenté avec marché à manger et un stand pour les associations locales. Lors de 
périodes festives, notamment l’été, une scène ouverte prendra place sur la place de 
l’église pour faire jouer les associations locales.
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AXE 3. ASSURER LES TRANSITIONS

Enjeu 3. Renforcer les coopérations entre les territoires

MISE EN OEUVRE

ACTEURS

CONTEXTE ET DESCRIPTION

EVALUATION

BUDGET

ACTION 48. CHAUFFE-TOI EN RESEAU

CALENDRIER

OBJECTIFS

LOCALISATION

La mise en oeuvre de l’action se décline en plusieurs étapes :
- Contact avec le Département et l'Intercommunalité pour évaluer leur intérêt sur ce 
projet
- Etude de faisabilité coordonnée par le SDE 35 dans le cadre d’un groupement de 
commande avec la commune de Bain-de-Bretagne
- Consultation pour choix du prestataire qui réalisera l’étude
- Dépôt d’une candidature à l’appel à projet de l’ADEME sur les réseaux de chaleur 
renouvelables
- Réalisation de l’étude de faisabilité
- Suivant résultats de l’étude, consultation et étude de maîtrise d’oeuvre 
- Suivant résultats de l’étude, consultation entreprise et réalisation des travaux de réalisa-
tion du réseau de chaleur

Commune de Guichen
CC Vallons de Haute Bretagne
Département d’Ille-et-Vilaine
Commune de Bain-de-Bretagne
SDE 35

10 000 € HT montant étude de 
faisabilité
Montant de la mise en oeuvre du 
réseau de chaleur à définir 
ultérieurement selon les résultats 
de l’étude

Indicateurs de suivi/réalisation :
- Réponse à la candidature pour 
l’appel à projet de l’ADEME
- Linéaire réalisé
- Nombre de bâtiments raccor-
dés
Indicateur d’impact :
- Réduction du coût des 
dépenses énergétiques des 
bâtiments raccordés

- Favoriser les coopérations (Département, intercommunalité, collectifs privés)
- Développer une filière bois
- Réduire les consommations énergétiques
- Optimiser les coûts en lançant une étude en partenariat avec Bain-de-Bretagne et 
le SDE 35
- Valoriser les équipements de la commune
- Sensibiliser la population

lancement consultation maitrise d’oeuvre

lancement de l’étude

restitution de l’étude

dépôt candidature aap ademe

 

La commune de Guichen est accompagnée par le Conseil en Energie Partagé du Pays des 
Vallons de Vilaine dans l’étude des performances énergétiques de ses bâtiments commu-
naux. Suite à cette analyse, la commune souhaite se lancer dans l’étude et la mise en 
oeuvre d’un réseau de chaleur. En effet, les équipements publics de la commune se 
concentrent sur un secteur en L, d’une configuration et proximité idéale pour mettre en 
place un réseau de chaleur et limiter son impact sur l’environnement avec des consomma-
tions énergétiques réduites. Sur ce secteur, on retrouve également des équipements du 
Département (collège, CDAS) et de l’intercommunalité (Musicole, Réso, future piscine).
Au total, 20 bâtiments pourraient y être raccordés, avec accord et participation de Vallons 
de Haute Bretagne Communauté et du Département d’Ille-et-Vilaine pour les bâtiments 
dont ils sont propriétaires. Des collectifs privés pourraient également bénéficier du raccor-
dement à ce réseau de chaleur, de manière à faire baisser leur impact environnemental et 
leurs coûts énergétiques. Des visites pourraient être organisées pour les publics usagers des 
bâtiments et habitants de la commune afin de les sensibiliser à la question de la rénovation 
énergétique notamment. 
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AXE 3. ASSURER LES TRANSITIONS

Enjeu 4. Faciliter les déplacements alternatifs à la voiture et la « démobilité »

MISE EN OEUVRE

ACTEURS

CONTEXTE ET DESCRIPTION

EVALUATION

BUDGET

ACTION 50. BOUGE JUSQU’A L’ESPACE SANTE

CALENDRIER

OBJECTIFS

LOCALISATION

Le projet se décompose en plusieurs grandes étapes :
- Validation du choix d’avant-projet définitif de la mise en accessibilité et du déplace-
ment des arrêts de car
- Rédaction du cahier des charges pour retenir les entreprises chargées des travaux
- Réalisation des travaux de déplacement des arrêts de car et communication auprès des 
utilisateurs en accord avec la Région
- Vente de la parcelle par la Commune au promoteur de la maison de santé
- Rédaction du cahier des charges pour l’aménagement de l’espace de stationnement
- Lancement de la consultation des bureaux d’étude
- Choix du programme d’aménagement végétalisé de la place autour de l’espace santé, 
tant pour les voitures que pour les vélos et les piétons
- Dépôt d’une candidature au programme Alvéole Plus pour l’abri vélo sécurisé
- Lancement des travaux

Commune
Région Bretagne
Illevia - BreizhGo
Bureau d’étude VRD
Professionnels de santé
Programme Alvéole Plus

- 67 000 € HT pour les arrêts de car :
> dont 20 000 € HT pris en charge 
par la Région Bretagne
> dont 15 000 € HT pris en charge 
par l’Etat via la DETR
> dont 2 000 € HT via les amendes 
de police 

- 300 000 € HT pour l’aménage-
ment du futur espace public :
> dont 90 000 € HT pris en charge 
par l’Etat via la DETR ou la DSIL
> dont 5 000 € HT via les amendes 
de police 
> dont 50 000 € HT pris en charge 
par le contrat Etat/Région
> jusqu’à 2 000€ HT/support vélo 
pour 60% du coût total pris en 
charge par le programme Alvéole 
Plus

Indicateurs de suivi/réalisation :
- Respect du budget prévisionnel
- Nombre de voyageurs utilisant 
les lignes de transport en 
communs
Indicateur de résultat :
- Taux d’occupation du box vélo
Indicateur d’impact :
- Evolution des modes de mobili-
tés sur la commune

- Déplacer l’arrêt du presbytère et le rendre accessible aux normes PMR 
- Conserver le giratoire du Presbytère afin de faciliter la giration de la ligne express
- Privilégier une implantation du projet avec un arrêt commun aux deux lignes
- Changer l’ensemble du mobilier lié aux arrêts de transport en commun
- Favoriser un aménagement en encoche par rapport à la voirie pour le stationne-
ment des cars et la sécurité des voyageurs 
- Végétaliser les abords du nouvel espace public
- Limiter l’imperméabilisation du sol
- Créer un parc à vélo protégé et sécurisé
- Favoriser les déplacements doux

validation des études pour arrets de car

lancement des études pour l’espace public

lancement consultation 
travaux pour arrets de car

TRAVAUX DE DEPLACEMENTS 
DES ARRETS DE CAR

lancement travaux espace public

vente de la parcelle publique
au promoteur de l’espace santé

lancement travaux espace santé

 

Dans le cadre de la construction d’un espace santé au niveau de l’actuel arrêt de 
transport en commun « Presbytère », le projet prévoit un réaménagement de l’espace 
actuel dans une approche multimodale. Il s’agit pour la commune de profiter de ce 
nouveau service sur la centralité de Guichen pour conforter ce pôle d’échange important 
pour la commune et stratégique en matière de mobilités. Cette action est travaillée en lien 
avec l’évolution des lignes de cars BreizhGo et l’action 51 « Prends le bus à la mairie ». 
L’action prévoit plusieurs aménagements : l’accès aux transports en commun avec la mise 
en accessibilité et le déplacement de l’arrêt du Presbytère , l’aménagement de stationne-
ments véhicules et vélos et la sécurisation des flux piétons. Le rond-point sur le secteur et son 
réaménagement seront également étudiés pour permettre la giration des bus tout en 
sécurisant les flux face à une fréquentation très importante de véhicules chaque jour, dans 
un espace contraint, d’autant plus une fois l’espace santé livré.
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AXE 3. ASSURER LES TRANSITIONS

Enjeu 4. Faciliter les déplacements alternatifs à la voiture et la « démobilité »

MISE EN OEUVRE

ACTEURS

CONTEXTE ET DESCRIPTION

EVALUATION

BUDGET

ACTION 51. PRENDS LE BUS A LA MAIRIE

CALENDRIER

OBJECTIFS

LOCALISATION

Le projet se décompose en plusieurs grandes étapes :
- Validation du choix d’avant-projet définitif de la mise en accessibilité et du déplace-
ment des arrêts de car
- Rencontre avec les riverains pour leur exposer le projet 
- Rédaction du cahier des charges pour retenir les entreprises chargées des travaux
- Réalisation des travaux de déplacement des arrêts de car et communication auprès des 
utilisateurs en accord avec la Région
- Etude sur le réaménagement de la place Georges Le Cornec 

Commune
Région Bretagne
Illevia - BreizhGo
Bureau d’étude VRD

67 000 € HT pour les arrêts de car :
> dont 20 000 € HT pris en charge 
par la Région Bretagne
> dont 15 000 € HT pris en charge 
par l’Etat via la DETR
> dont 2 000 € HT via les amendes 
de police 

Indicateurs de suivi/réalisation :
- Respect du budget prévisionnel
- Nombre de voyageurs utilisant 
les lignes de transport en 
communs
- Etude pour le réaménagement 
de la place Georges Le Cornec
Indicateur d’impact :
- Evolution des modes de mobili-
tés sur la commune

- Déplacer l’arrêt de la Mairie et le rendre accessible aux normes PMR 
- Changer l’ensemble du mobilier lié aux arrêts de transport en commun
- Favoriser un aménagement en encoche par rapport à la voirie pour le stationne-
ment des cars et la sécurité des voyageurs pour l’arrêt en direction de Rennes
- Encourager l’usage des transports en commun

validation des études pour arrets de car

lancement de l’étude pour le réaménagement
de la place georges le cornec

lancement consultation 
travaux pour arrets de car

TRAVAUX DE DEPLACEMENTS 
DES ARRETS DE CAR

 

Aujourd’hui, l’arrêt de transport en commun de la « Mairie » à Guichen est situé en plein 
coeur de la commune, sur l’axe stratégique de desserte de la rue Général Leclerc. Cet 
arrêt est desservi par la ligne 10 BreizhGo de la Région Bretagne. On retrouve un arrêt de 
chaque côté de la rue pour la montée et la descente des voyageurs. La localisation 
actuelle de cet arrêt n’est pas efficiente et ne respecte pas les normes PMR avec une rue 
avec une forte pente à certains endroits. 
Pour y remédier et en lien avec l’action 50 « bouge jusqu’à l’espace santé », l’action prévoit 
le déplacement et la mise en accessibilité de cet arrêt de car des deux côtés de la rue et 
en les rapprochant de la mairie de la commune. Une réflexion en lien avec l’action 6 « 
Place aux places ! » est prévue pour la place Georges le Cornec située derrière l’arrêt de 
car et la mairie. 
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